Приложение № 1

к приказу МОАУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска имени Петра Георгиевича Эпова
от 13.03.2020 № 101

Дорожная карта
по созданию и открытию центра образования цифрового и гуманитарного профилей» Точка Роста» в муниципальном образовании город Шимановск в 2020 году на базе Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска имени Петра Георгиевича Эпова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Разработка, согласование и утверждение нормативно-правовых документов	Март-апрель	Бурлакова А.О. Бусавикова Л.И.
2.	Согласование зонирования помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования центра «Точка Роста»	Март-апрель	Бурлакова А.О. Бусавикова Л.И.
3.	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование центра «Точка роста»,	Апрель	Юрченко Н.С. Бусавикова Л.И.
4.	Определение кадрового состава Центра «Точка Роста»	Апрель	Бусавикова Л.И.
5.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра	Апрель	Юрченко Н.С., Бусавикова Л.И.
6.	Прохождение курсов повышения квалификации сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «технология»	Март-ноябрь	Сорочинская Т.А., Бусавикова Л.И.
7.	Приемка и настройка оборудования	Май-сентябрь	Бусавикова Л.И.

8.	Проведение косметических, строительно-монтажных работ, приведение площадок Центра в соответствие с брендбуком	Июнь-август	Юрченко Н.С., Бусавикова Л.И.
9.	Получение лицензии осуществления образовательной деятельности Центра по подвиду дополнительного образования детей и взрослых	Март-июль	Бусавикова Л.И.
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь	Бусавикова Л.И.
11.	Торжественное открытие Центра в единый день, Презентация детской и родительской общественности студий Центра	Сентябрь	Бусавикова Л.И., Смирнова Н.Н.
12.	Проведение Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников	Октябрь	Бусавикова Л.И., Смирнова Н.Н.
13.	Проведение городского шахматного турнира	Ноябрь	Бусавикова Л.И., Смирнова Н.Н.
14.	«День юного конструктора»	Ноябрь	Бусавикова Л.И., Смирнова Н.Н.
15.	Круглый стол «Первые результаты работы Центра» для педагогов города	Декабрь	Бусавикова Л.И., Смирнова Н.Н.
16.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Декабрь	Бурлакова А.О.